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Atti 

 

OGGETTO: Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-Asse II – Infrastrutture per l’istruzione–Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)–REACTEU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia-Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 13.1.5– Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. CNP:13.1.5A-

FESRPON-PU-2022-153- CUP D94C22000840001–CIG:ZBF3978165 

 

Certificato Regolare Esecuzione Fornitura 

 

Il giorno 04.03.2023  alle ore 14,00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente scolastico 

dell’istituto, in qualità di RUP,ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura in 

oggetto 

 Affidamento tramite trattativa diretta Mepa  

 RUP Dirigente Scolastica dott.ssa Stefania Manzo 

 Fornitore: UNREAL STUDIOS di Giorgio De Salvatore 

Documenti di riferimento: 

1) Trattativa diretta Mepa  338721 del 11.01.2023  

2) Bolla di Consegna: n°1 del 02.02.2023 

 

Pertanto, per quanto sopra: 

VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali 

VISTO  la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi 

VISTO il verbale di verifica della conformità prot. n° 2728  del 03.03.2023  redatto dal colluda tre del progetto 

Prof. Corvaglia Quintino quale la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 

rispondente ai requisiti richiesti. 

VISTO i beni forniti come da citato DDT1 del 02.02.2022 sono  perfettamente funzionanti e correttamente 

installati  

SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA   

                                                  .   




